



# **ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ**

**ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

**ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ**

**ΤΜΗΜΑ Β**

**Αριθμός 5510**

**Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024**

**4809**

**ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 252/2024**

Αίτημα Παράτασης της Υπ' Αριθμόν Κ67-2019 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΜΕΚ, της εταιρείας Paramount Energy Corporation Ltd (HE 396157)

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023, καθώς και του άρθρου 7(στ) του Ν. 158(I)/1999, στη βάση των διαμειφθέντων:

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ**

1. Να εγκρίνουν το αίτημα παράτασης της χρονικής ισχύος της υπ' αριθμόν Κ67-2019 Άδειας Κατασκευής της εταιρείας Paramount Energy Corporation Ltd (HE 396157) για άλλους 24 μήνες, δηλαδή μέχρι την 01/08/2026, χρονικό διάστημα εντός του οποίου η εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd (HE 396157) διαβεβαιώνει τη ΡΑΕΚ ότι ο σταθμός θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία, νοουμένου το Φυσικό Αέριο είναι έγκαιρα διαθέσιμο στον Ηλεκτροπαραγωγό σταθμό (ΗΣ) Βασιλικού.
2. Να καλέσουν την εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd (HE 396157) όπως υποβάλει εντός 30 ημερών αναθεωρημένο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σταθμού σε μορφή Gantt chart.
3. Να καλέσουν την εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd (HE 396157) όπως για όλη την περίοδο ισχύος της Άδειας Κατασκευής και/ή την έναρξη εμπορικής λειτουργίας, υποβάλλει στη ΡΑΕΚ ανά δίμηνο, την πρόοδο των εργασιών, τις ενέργειες και το ποσοστό υλοποίησης του Σταθμού, ως ποσοστό του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος Gantt chart.
4. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd (HE 396157).